



## Originale di Determinazione

***N. 1488 data 10/12/2020***

Reg. SETT-OPERE  
2020/271  
Classifica VI.4.2

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA "PLESSO SCUOLA VIA DEI  
LAURI" PER ADEGUAMENTO NORMATIVO  
ANTINCENDIO - APPROVAZIONE PERIZIA  
SUPPLETIVA DI VARIANTE E RELATIVI ATTI -  
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  
1 DELLA LEGGE N.120/2020 - IMPEGNO DI  
SPESA

## IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

PREMESSO che a seguito dell'emergenza sanitaria in corso da virus COVID-19 sono stati emessi diversi provvedimenti normativi in relazione all'ordinata programmazione delle attività didattiche in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico 2020/21;

DATO ATTO che il Ministero per l'Istruzione (MIUR) ha pubblicato in data 24/6/2020 l'avviso prot.n. AOODGEFID n. 13194 per finanziare specificatamente gli interventi di adeguamento funzionale degli edifici scolastici comunali per l'emergenza sanitaria in corso e che il Comune di S.Benedetto del Tronto si è prontamente candidato per la partecipazione al Bando già dal 1/7/2020 con candidatura n.1032364;

VISTO che il MIUR ha fornito in data 13/7/2020 con prot.n.20822 la nota di autorizzazione al Comune per l'avvio degli interventi ai sensi dell'art.6 dell'avviso prot.13194 concendo preliminare e formale assenso ad un finanziamento di euro 230.000 per n.13 plessi scolastici comprendenti anche quello di via dei Lauri;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n.122 del 30/07/2020 con la quale è approvata la proposta di individuazione di n.7 schede progettuali (di cui 6 per lavori di adeguamento/adattamento alle normative e linee guida in maniera di lotta al contagio al virus COVID e una per la fornitura di nuovi arredi funzionali alle stesse motivazioni) finanziata con fondi del Ministero della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che i lavori inerenti il Plesso della scuola Primaria "via dei Lauri" sono stati inseriti nella scheda progettuale n.3, approvata con la citata Delibera di G.C.n.122/2020, e sono stati affidati con Determina n.836 del 6/8/2020 alla Ditta Santamaria srl, Partita IVA 01875000448 con sede in Contrada S.Severino, SCN 63831 Rapagnano FM;

DATO ATTO che a seguito dell'affidamento il quadro economico è stato assestato come segue per l'impegno di spesa relativo sul cap.402.22.612 finanziato con fondi MIUR:

Lavori a misura di contratto (netto IVA)€ 31.000,83 (Compresi oneri sicurezza interni D.L.81/2008)

IVA di contratto (10%) € 3.100,08

Importo contrattuale lordo € 34.100,91

Somme a disposizione dell'A.C.

Spese tecniche (IVA e contributi compresi) € 3.750,00

Incentivo art.113 D.L.50/2016 (1,6%) € 501,02

Altre spese (economia ribasso d'asta) € 344,46

Totale importo scheda n.3 € 38.696,39

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.1015 del 22/09/2020 a seguito della comunicazione del MIUR di rideterminazione del finanziamento in parola si è provveduto a finanziare l'intervento in parola con fondi comunali sul cap. n.402.22.605 ;

DATO ATTO altresì che su indicazione della Direzione Lavori Con Determinazione Dirigenziale n.962 del 10/09/2020 erano stati individuati ulteriori interventi inizialmente non previsti di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo sull'edificio in parola provvedendo all'approvazione del relativo preventivo di spesa ed affidandolo, con nuovo e separato contratto, alla medesima ditta presente sul posto con il seguente quadro economico:

Lavori a misura di perizia (netto IVA) € 24.181,76 (Compresi on. sicurezza interni D.L.81/2008)

Ribasso (1%) pari al contratto principale -€ 241,82

Importo perizia lav.aggiuntivi € 23.939,94

IVA di contratto (10%) € 2.394,00

Importo contrattuale lordo € 26.333,94

DATO ATTO che il relativo contratto di cui alla Determina n.962/2020 è stato stipulato e registrato al Rep.n.90 del 29/10/2020;

VISTO che durante il corso dei lavori di cui alla Determina n.962/2020 sono emersi ulteriori elementi imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale che hanno comportato la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. 106 c.1 lett.c) per lavori non previsti nel contratto originario richiamato;

CONSIDERATO che i maggiori interventi risultano legati in particolare all'adeguamento normativo antincendio a seguito delle mutate condizioni di legge (struttura chiusa dal 2012 e norme aggiornate successivamente), all'approfondimento della documentazione esistente nel fascicolo fabbricato e dall'esecuzione in cantiere di saggi sulle strutture per verificare spessori di intonaci e qualità dei materiali, e sono esplicitate nella relazione allegata al preventivo di spesa redatto dal Servizio Edilizia Scolastica;

DATO ATTO che il preventivo di spesa è composto dai seguenti elaborati conservati dal RUP nel fascicolo d'ufficio: quadro di raffronto Perizia/contratto, atto di sottomissione e relazione illustrativa;

ACCERTATO che le variazioni apportate non modificano la natura generale del contratto, sono derivanti da circostanze non prevedibili al momento della precedente progettazione e non imputabili per le motivazioni sopra riportate all'Amministrazione aggiudicatrice e che inoltre sono comprese all'interno del quinto d'obbligo per la ditta appaltatrice;

VALUTATO:

- che, dato l'importo del presente contratto (inferiore ad € 100.000,00), per lo stesso non vi era l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici si cui all'art. 21, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche come Codice);

- che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice e dell'art. 4 della L. 241/90 è individuato nella persona del dott.ing. Marco Cicchi Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica del Settore LL.PP., che possiede i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n° 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" (G.U. n. 260 del 7 novembre 2017);

VISTA l'urgenza di eseguire tali lavori a completamento della riapertura del plesso scolastico in oggetto il RUP ha accertato la fattibilità di procedere all'affidamento diretto art.36 del D.Lgs.50/2016, con le modifiche introdotte dall'art.1 della Legge n.120/2020, mediante Perizia di Variante suppletiva, ricorrendone le motivazioni, senza pubblicazione di bando di gara al medesimo operatore presente in cantiere per l'esecuzione delle opere di cui alla Determina Dirigenziale n.962 del 22/9/2020;

PRESO ATTO che la ditta appaltatrice Santamaria srl, Partita IVA 01875000448 con sede in Contrada S. Severino, SCN 63831 Rapagnano FM si è dichiarata disponibile tramite offerta inviata via mail del 26/11/2020 e successiva del 1/12/2020, conservate nel fascicolo d'ufficio, ad eseguire immediatamente i lavori in parola al medesimo ribasso d'asta (1%) del precedente contratto;

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori supplementari con l'applicazione del medesimo ribasso del precedente contratto risulta il seguente:

<b>Quadro economico di Perizia suppletiva di variante</b>	<b>Contratto</b>	<b>Perizia</b>
Lavori a misura op.edilizie, antincendio ed impiantistiche	24.181,76	29.022,46
Al netto del ribasso d'asta (1%) del contratto originario	23.939,95	28.732,24
Iva 10% su lavori edilizi/impiantistica/antincendio	2.393,99	2.873,22
<b>Totale contratto Perizia</b>	<b>26.333,94</b>	<b>31.605,46</b>
<u>Importo atto di sottomissione</u>		4.792,29
Percentuale Perizia rispetto contratto originario		19,82%
Importo lordo (compresa IVA) della Perizia		5.271,52

CONSIDERATO CHE, in tema di capacità della stazione appaltante Comune di San Benedetto del Tronto, di procedere autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto, deve darsi atto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 7 del D.L. 76/2020, l'obbligo di ricorrere al modello aggregativo di cui all'art. 37, co. 4 del Codice è rinviato sino al 31/12/2021;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;- che l'art. 32 comma 2 del Codice stabilisce che, per gli appalti affidati con le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- che ancora, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando le clausole essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020, ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RILEVATO che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mepa per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018);

RITENUTO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice e con particolare riferimento ai criteri di efficienza efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa e perché ricorrono i presupposti per la procedura negoziata, previsti dal citato art. 36, comma 1 del Codice;

VISTO che il CUP è stato acquisito in sede di avvio procedura (n.F84H20000430001);

VISTO che è stato aggiornato lo SMART CIG n. **Z102E3EB1C** per i lavori in parola quali lavori supplementari non previsti in contratto;

DATO ATTO che, in relazione alle modalità di adempimento delle prestazioni:

- si procederà all'emissione dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino alla sospensione del 30/10/2020 disposta dal DL per la redazione della Perizia di Variante;

- che il saldo finale sarà effettuato a completamento dei lavori compresi in Perizia con emissione dello Stato finale e del certificato di regolare esecuzione;

- si richiama integralmente il rispetto del DM (MIT) 7 marzo 2018, n. 49;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti condizioni, che costituiscono clausole essenziali del rapporto:

a) il contratto, da stipulare mediante sottoscrizione della presente determinazione in forma digitale a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016 , è a misura;

b) l'oggetto del contratto è Perizia suppletiva di variante per la realizzazione dei lavori aggiuntivi di adeguamento normativo antincendio del Plesso scolastico di via dei Lauri (giusta Determinazione n.962/2020). Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio affidato, dovrà essere portato a termine complessivamente entro il 07/01/2021 ovvero con successiva tempistica comunicata dal RUP e condivisa con la Direzione Lavori. E' previsto l'emissione dello stato di avanzamento lavori a tutto il 30/10/2020 per i lavori già eseguiti secondo il contratto approvato;

c) il saldo secondo il Conto finale dei lavori da parte del D.L. nella misura massima indicata dal preventivo di spesa richiamato in premessa, oneri sicurezza compresi oltre I.V.A. di legge, sarà liquidato, previa richiesta scritta, ad avvenuto completamento dei lavori ed emissione da parte della DL del Certificato di Regolare esecuzione previsto dal DM n.49/2018 che si intende qui integralmente richiamato, a seguito di verifica della corretta esecuzione riscontrata tramite visto del funzionario competente apposto sulla documentazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di arrivo al protocollo di regolare fatturazione (CIG n. **Z102E3EB1C**). La penale per ritardata esecuzione e superamento del termine fissato alla precedente lettera b) è del 0,5% (zerovirgolacinqueper cento) per giorno naturale di ritardo. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore contrattuale delle penale medesima.

d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione della relativa posizione, da attestarsi mediante produzione di un nuova certificazione regolare;

e) per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 50/2016 , DPR 207/2010, del DM 49/2018 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

f) di precisare che nell'espletamento delle attività affidate, la ditta si impegna ed è tenuto a provvedere in conformità del presente provvedimento e alle indicazioni e direttive del Responsabile del Procedimento;

g) L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;

h) Si da atto che le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L'inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto;

i) che l'efficacia contrattuale del presente affidamento, decorre per la Ditta parte dalla sottoscrizione anche in forma digitale della presente Determinazione e per l'Amministrazione Comunale dalla annotazione dell'impegno di spesa a Bilancio comunale

VISTI il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3 e la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, ;

DATO ATTO pertanto che per l'esecuzione dell'appalto in oggetto non sono previsti oneri per la sicurezza per l'attuazione dei PSC essendo previsto l'affidamento ad unica ditta in possesso dei requisiti di qualificazione previsti;

VISTE la Delibera di C.C.n.4 del 1/2/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati e la Delibera di C.C.n.41 del 24/7/2020 di approvazione dell'Assestamento generale di Bilancio ai sensi degli artt.175 e 193 del D.Lgs.267/2000;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 29 giugno 2020 ad oggetto:"APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2020/2021/2022, PIANO DEGLI OBIETTIVI (P.D.O.) E PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2021/2022";

VISTO che la copertura finanziaria è assicurata sul cap.n.402.22.605 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) che offre sufficiente disponibilità per l'importo dell'atto aggiuntivo della Perizia pari ad euro 5.271,52 ;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000, l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diverrà esigibile già nell'esercizio finanziario 2020 e che le conseguenti liquidazioni sono compatibili con gli attuali stanziamenti di cassa e con le vigenti regole del patto di stabilità interno;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, anche ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 50/2016, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. contenente il "Codice dei contratti pubblici" e i relativi provvedimenti attuativi aventi efficacia vincolante;

- il d.l. 76/2020;

VISTI ALTRESÌ:

- lo Statuto Comunale in particolare l'art. 42 sulle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio;

- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

## DETERMINA

1) **di approvare** la premessa narrativa che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;

2) **di approvare** la Perizia suppletiva di variante dei lavori di adeguamento normativo antincendio del Plesso scolastico di via dei Lauri di cui alla precedente Determinazione n.962/2020 e il relativo quadro economico di raffronto come da elaborati indicati in premessa e conservati in originale nel fascicolo d'ufficio dal RUP;

3) **di dare atto** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e dall'art.192 d.lgs. n. 267/2000;

4) **di stabilire** che per le motivazioni inserite nel documento richiamato si procede all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito in legge n.120/2020;

5) **di affidare** pertanto i lavori suppletivi della Variante ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/2016 alla Ditta Santamaria srl, Partita IVA 01875000448 con sede in Contrada S.Severino, SCN 63831 Rapagnano FM, con il medesimo ribasso percentuale dell'1% (unopercento) pari a quello del contratto originario di cui alla Determinazione n.962/2020;

6) **di stabilire** le seguenti clausole contrattuali ai sensi di legge:

a) il contratto, da stipulare mediante sottoscrizione della presente determinazione in forma digitale a norma dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. D. Lgs n° 50/2016, è a misura;

b) l'oggetto del contratto è Perizia suppletiva di variante per la realizzazione dei lavori aggiuntivi di adeguamento normativo antincendio del Plesso scolastico di via dei Lauri (giusta Determinazione n.962/2020). Lo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio affidato, dovrà essere portato a termine complessivamente entro il 07/01/2021 ovvero con successiva tempistica comunicata dal RUP e condivisa con la Direzione Lavori. E' previsto l'emissione dello stato di avanzamento lavori a tutto il 30/10/2020 per i lavori già eseguiti secondo il contratto approvato;

c) il saldo secondo il Conto finale dei lavori da parte del D.L. nella misura massima indicata dal preventivo di spesa richiamato in premessa, oneri sicurezza compresi oltre I.V.A. di legge, sarà liquidato, previa richiesta scritta, ad avvenuto completamento dei lavori ed emissione da parte della DL del Certificato di Regolare esecuzione previsto dal DM n.49/2018 che si intende qui integralmente richiamato, a seguito di verifica della corretta esecuzione riscontrata tramite visto del funzionario competente apposto sulla documentazione, entro 30 giorni decorrenti dalla

data di arrivo al protocollo di regolare fatturazione (CIG n. **Z102E3EB1C**). La penale per ritardata esecuzione e superamento del termine fissato alla precedente lettera b) è del 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per giorno naturale di ritardo. Il RUP ha facoltà di avviare la risoluzione del contratto al superamento del 10% del valore contrattuale delle penale medesima.

d) nel caso in cui il DURC o la certificazione di regolarità contributiva evidenziasse irregolarità nei versamenti, il pagamento verrà sospeso fino ad avvenuta regolarizzazione della relativa posizione, da attestarsi mediante produzione di un nuova certificazione regolare;

e) per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 50/2016 , DPR 207/2010, del DM 49/2018 e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

f) di precisare che nell'espletamento delle attività affidate, la ditta si impegna ed è tenuto a provvedere in conformità del presente provvedimento e alle indicazioni e direttive del Responsabile del Procedimento;

g) L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto;

h) Si da atto che le parti hanno l'obbligo di osservare il DPR n. 62/2013 nonché le disposizioni del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP). L'inosservanza di tali obblighi comporta la risoluzione del contratto;

i) che l'efficacia contrattuale del presente affidamento, decorre per la Ditta parte dalla sottoscrizione anche in forma digitale della presente Determinazione e per l'Amministrazione Comunale dalla annotazione dell'impegno di spesa a Bilancio comunale

7) **di approvare** il quadro economico di raffronto a seguito dell'affidamento come di seguito esplicito:

<b>Quadro economico di Perizia suppletiva di variante</b>	<b>Contratto</b>	Perizia
Lavori a misura op.edilizie, antincendio ed impiantistiche	24.181,76	29.022,46
Al netto del ribasso d'asta (1%) del contratto originario	23.939,95	28.732,24
Iva 10% su lavori edilizi/impiantistica/antincendio	2.393,99	2.873,22
<b>Totale contratto Perizia</b>	<b>26.333,94</b>	<b>31.605,46</b>
<u>Importo atto di sottomissione</u>		4.792,29
Percentuale Perizia rispetto contratto originario		19,82%
Importo lordo (compresa IVA) della Perizia		5.271,52

8) **di impegnare** la somma di euro **5.271,52** (importo Perizia contrattuale IVA compresa) sul cap.n.402.22.605 (Manutenzione straordinaria edifici scolastici) che offre sufficiente disponibilità;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n° 267/2000:

- che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2020 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte indicativamente entro il 31.12.2020;
- l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica ;

10) **di dare atto** altresì che l'art. 65 del d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ha disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020

11) **di attestare** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui agli artt. n. 2, co. 3 (estensione del Codice di comportamento), e n. 15, co. 2 e 8, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

12) **di attestare** altresì la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

13) **di confermare** e ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii. e dell'art. 31 del Codice è l'ing. Marco Cicchi, funzionario tecnico dell'Ente, che ha provveduto alle verifiche di competenza, al quale vengono, altresì, demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;

14) **di dare atto** altresì che il presente provvedimento sarà accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Amministrazione Trasparente", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.3.2013 nella sezione "Bandi e contratti".

15) **di dare atto** che si procederà alla stipula del relativo contratto mediante sottoscrizione della presente Determinazione a seguito della verifica da parte del RUP del mantenimento dei requisiti art.80 del D.Lgs.50/2016;

Il Responsabile del Procedimento  
CICCHI MARCO<sup>1</sup>

II DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 3/2020  
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE  
DEL PATRIMONIO  
Dott. Arch. Annalisa Sinatra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93

<sup>2</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 10/12/2020 n° 3224 del Registro di Pubblicazione.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
BASILI FABRIZIA<sup>2</sup>

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/12/2020 al 24/12/2020.



L'Incaricato di Segreteria Generale  
per la pubblicazione  
BASILI FABRIZIA<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---