		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
WP0	**Program Management**																														
WP0.1	Program Management																														
WP1	**Analisi di dettaglio**																														
WP1.1	Collezione degli esiti delle analisi emergenti dai singoli sotto-progetti																														
WP2	**Public Procurement su Stazione Appaltante del Lead Partner**																														
WP2.1	Progettazione esecutiva																														
WP2.2	Procedure di affidamento																														
WP3	**Coordinamento del Programma di Dispiegamento**																														
WP3.1	Coordinamento del Programma di Dispiegamento																														
WP4	**Change Management and Community Network**																														
WP4.1	Business Process Reenginering																														
WP4.2	Capacity Building																														
WP4.3	Join con altri progetti e community																														
WP5	**Communication and Dissemination**																														
WP5.1	Coinvolgimento degli stakeholders esterni																														
WP5.2	Eventi																														
WP5.3	Azioni di comunicazione (web, newsletter, social, …) e piattafroma di progetto																														
WP6	**Collaudo di progetto**																														
WP6.1	Collaudo di progetto																														
WP A0	**INTERVENTO A - Project Management**																														
WP A0.1	Project Management																														
WP A1	**INTERVENTO A - Analisi di dettaglio**																														
WP A1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP A1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fonitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP A2	**INTERVENTO A - Sviluppo e Dispiegamento**																														
WP A2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP A2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP A2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP A2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP A3	**INTERVENTO A - Change Management and Community Network**																														
WP A3.1	Business Process Reenginering																														
WP A3.2	Join con altri progetti e community																														
WP A4	**INTERVENTO A - Collaudo finale**																														
WP A4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento A																														
WPB0	**INTERVENTO B - Project Management**																														
WP B0.1	Project Management																														
WPB1	**INTERVENTO B - Analisi di dettaglio**																														
WP B1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP B1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fonitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP B2	**INTERVENTO B - Sviluppo e Dispiegamento**																														
WP B2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP B2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP B2.3	Test e collaudo su PILOTA																														

WP B2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP B3	**INTERVENTO B - Change Management and Community Network**																														
WP B3.1	Business Process Reenginering																														
WP B3.2	Join con altri progetti e community																														
WPB4	**INTERVENTO B - Collaudo finale**																														
WPB4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento B																														
WP C0	**INTERVENTO C- Project Management**																														
WP C0.1	Project Management																														
WP C1	**INTERVENTO C - Analisi di dettaglio**																														
WP C1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP C1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fonitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP C2	**INTERVENTO C - Sviluppo e Dispiegamento**																														
WP C2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP C2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP C2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP C2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP C3	**INTERVENTO C - Change Management and Community Network**																														
WP C3.1	Business Process Reenginering																														
WP C3.2	Join con altri progetti e community																														
WP C4	**INTERVENTO C - Collaudo finale**																														
WPC4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento C																														
WP D0	**INTERVENTO D - Project Management**																														
WP D0.1	Project Management																														
WP D1	**INTERVENTO D - Analisi di dettaglio**																														
WP D1.1	Individuazione degli stakeholdes interni ed esterni																														
WP D1.2	Analisi dello stato dell'arte: contratti esistenti con i fonitori di BO, processi di gestione ed organizzazione, analisi dei fabbisogni formativi, analisi dei requisiti tecnici																														
WP D2	**INTERVENTO D - Sviluppo e Dispiegamento**																														
WP D2.1	Sviluppo componenti di integrazione																														
WP D2.2	Attività di installazione presso comune PILOTA (uno o più piloti)																														
WP D2.3	Test e collaudo su PILOTA																														
WP D2.4	Dispiegamento sui comuni followers con analoghe condizione tecnologiche di partenza (stesso fornitore di BO)																														
WP D3	**INTERVENTO D - Change Management and Community Network**																														
WP D3.1	Business Process Reenginering																														
WP D3.2	Join con altri progetti e community																														
WP D4	**INTERVENTO D - Collaudo finale sotto progetto intervento D**																														
WP D4.1	Collaudo finale sotto progetto intervento D																														
WP E1	**INTERVENTO E - Project Management**																														
WP E1.1	Sotto progetto - INTERVENTO E																														
WP E2	**INTERVENTO E - Public Procurement Management**																														
WP E2.1	Redazione Capitolato Tecnico																														
WP E2.2	Espletamento procedura di gara																														
WP E3	**INTERVENTO E - Sviluppo integrazioni SigmaTer Marche**																														
WP E3.1	Intallazione ad attivazione Sincrocat iE2																														
WP E3.2	Sviluppo integrazioni SIT iE2																														

WP E3.3	Adeguamento procedure per utilizzo servizi CST regionale e Navigatore Web iE3																														
WP E3.4	Sviluppo integrazioni SUAP e SUE iE1-iE4																														
WP E4	**INTERVENTO E - Dispiegamento**																														
WP E4.1	Installazione integrazioni e avvio oprocedure Enti pilota																														
WP E4.2	Collaudo Ente pilota																														
WP E4.3	Installazione altri enti																														
WP E4.4	Formazione																														
WP E5	**INTERVENTO E -Collaudo**																														
WP E5.1	Collaudo Progetto E																														

M1	Richiesta Erogazione fondi regionali						**A**									**S**															**F**
M2	Avanzamento spesa											**35%**												**85%**							**100%**

A= Richiesta anticipo (14/06/2018)

S= Richiesta SAL 50% (14/03/2019)

F= Richiesta Saldo 15%

Inizio: 14/12/2017

Fine: 14/06/2020