
N. 
ord. Cod. Attività Inizio Fine Durata 

gg.

Inizio/Fine Inizio/Inizio
1 1  Recinzione e allestimento 

cantiere 01/01/2010 03/01/2010 2 01/01/2010 01/01/2010 03/01/2010 2 0
2 2 Demolizioni

04/01/2010 03/02/2010 30 04/01/2010 03/02/2010 33 3
3 3 Impermeabilizzazioni

28/01/2010 17/02/2010 20 28/01/2010 17/02/2010 47 27
4 4 Posa in opera membrana

15/02/2010 20/02/2010 5 15/02/2010 20/02/2010 50 45
5 5 Pavimentazione in masselli in 

cls 20/02/2010 21/05/2010 90 20/02/2010 21/05/2010 140 50
6 6 Opere varie di finitura

20/05/2010 28/05/2010 8 20/05/2010 28/05/2010 147 139
7 7 Smobilizzo cantiere e altre

opere di sistemazione 28/05/2010 31/05/2010 3 28/05/2010 31/05/2010 150 147

gg. 158
Inizio dei 

lavori
Fine lavori
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